

Engenharia de Software

MoSCoW: Priorização de Requisitos

Decidindo o que entra agora — e o que pode esperar.

Análise e Projeto de Sistemas ▪ Professora Kadidja Valéria - UDF

Se tudo é prioridade, nada é prioridade.

O Desafio: Muitas funcionalidades competindo por espaço.



A Realidade: Nem tudo pode ser desenvolvido ao mesmo tempo ($\neq$ TUDO AGORA).



Priorizar não é apenas ordenar uma lista.
Priorizar é fazer escolhas explícitas sobre onde concentrar o esforço da equipe.

Um vocabulário comum para alinhar a equipe

Uma técnica de engenharia de software para definir exatamente o **que** deve ser desenvolvido primeiro.



Mais Urgente (Núcleo do MVP)

Fora desta versão

[M] MUST HAVE: O núcleo inegociável



Indispensável. Sem isso, o sistema simplesmente não cumpre seu objetivo principal.

Ticket RF01 — Cadastrar usuários.

PERGUNTA-CHAVE:
Sem isso, o sistema ainda cumpre seu objetivo?

Se NÃO → Classifique como Must Have

[S] SHOULD HAVE: Alto valor, mas contornável



Importante e de alto valor, mas o lançamento não falha se for adiado temporariamente. O funcionamento essencial é mantido.

Ticket RF05 — Enviar lembretes ao usuário.

PERGUNTA-CHAVE:
Existe um contorno provisório?
Podemos implementar depois sem quebrar o sistema?

Se **SIM** → Classifique como Should Have

[C] COULD HAVE: Onde mora a conveniência



Desejável. Agrega valor e melhora a experiência do usuário, porém tem um impacto consideravelmente menor nesta entrega específica.

Ticket RF08 — Oferecer tema escuro.

PERGUNTA-CHAVE:


É útil e legal de ter, mas precisamos focar nisso AGORA frente a outras prioridades urgentes?

Se NÃO → Classifique como Could Have

[W] WON'T HAVE: O poder de dizer "não agora"



Requisito identificado pela equipe, mas deliberadamente colocado fora do escopo da versão atual.




IMPORTANTE: 'W' não significa 'nunca'. Significa 'não agora'.

Resumo estrutural: Quatro decisões, um escopo claro


Prioridade de Execução	Categoria	Impacto no Produto	Ação de Engenharia
	Must Have	Indispensável para funcionar	Foco total (Forma o núcleo do MVP)
	Should Have	Importante, mas contornável	Desenvolver logo após os "Must"
	Could Have	Desejável (Melhora UX)	Desenvolver apenas se houver tempo extra
	Won't Have	Fora da versão atual	Documentar no backlog para o futuro

Aplicando o framework em um Sistema de Delivery



A classificação é fluida e depende da maturidade e do objetivo atual da versão do produto.

Da lista bruta de requisitos ao núcleo do MVP



O CRITÉRIO DE OURO: "O sistema entrega seu valor principal aos usuários sem este requisito?"

Agora é com vocês: Missão Prática



Apliquem o framework MoSCoW aos requisitos reais do projeto do grupo de vocês.

- ✓ Classificar todos os requisitos levantados (M/S/C/W)
- ✓ Justificar rigorosamente o porquê de cada escolha
- ✓ Identificar de forma clara os "Must Have"
- ✓ Definir a fronteira do núcleo do MVP
- ✓ Adiar conscientemente os itens futuros

PREPAREM-SE PARA DEFENDER SUAS ESCOLHAS!

Requisitos da entrega e reflexão final

Tragam para a próxima avaliação, no mínimo:



E a resposta para a pergunta: *Por que vocês fizeram essas escolhas?*

“Priorizar é decidir onde concentrar os esforços.”